

## ZMLUVA O DIELO Č. 6/2026

### Článok I. Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ

**Názov** : **Obec Klenovec**  
**Adresa** : **Nám. K. Salvu 1, 980 55 Klenovec**  
**Zastúpený** : **Katarína Pribilincová, starostka obce**  
**Bankové spojenie** : **Prima banka Slovensko, a. s.**  
**IBAN** : **SK49 5600 0000 0020 0055 0001**  
**IČO** : **00318850**  
**DIČ** : **2021230255**  
**Telefón** : **047/54 84 302**  
**E-mail** : **info@klenovec.sk**  
(ďalej len "objednávateľ")

#### 1.2 Zhotoviteľ:

**Názov** : **Stavo-dom SK s.r.o.**  
**Adresa** : **Miletičova 3/a 821 08 Bratislava - mestská časť  
Ružinov**  
**Zastúpený** : **Erik Horňak**  
**Bankové spojenie** :  
**IBAN** :  
**IČO** : **47429399**  
**DIČ** : **2023889274**  
**IČ DPH** : **SK2023889274**  
**Telefón** :  
**E-mail** :  
**Zapísaná v** : **O. reg. Mestského súdu Bratislava III vl.č.  
111295/B**  
(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo ( ďalej len „Zmluva“ ) za nasledovných podmienok.

## Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve objednávateľovi dodá nasledovné dielo pre akciu „Obecný altánok“: predmetom zmluvy sú stavebné práce na drobnej stavbe „Obecný altánok“.
- 2.2 Realizácia akcie bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby vrátane:
- dodania príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
  - dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, kópia faktúry za uloženie odpadu, vážne lístky),
  - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku (ak relevantné).
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy.
- 2.4 Východiskové podklady k predmetu zmluvy:
- projektová dokumentácia drobnej stavby,
  - výkaz výmer,
  - ohlásenie drobnej stavby a oznámenie k ohláseniu drobnej stavby.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

## Článok III. Miesto plnenia

- 3.1 Miesto plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy je katastrálne územie Klenovec, parcela E-KN 1911/1, LV č. 1238 (areál futbalového ihriska na ulici Nová štvrť v obci Klenovec).

## Článok IV. Cena diela

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena s DPH vo výške: 46 866,03 EUR  
slovom: štyridsaťšesťtisícosemstošestdesiatšesťeur a 3 eurocenty

Špecifikácia ceny:

P.č	Položka	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Stavebné práce	38 102,47	8 763,57	46 866,03

- 4.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č.1 k tejto zmluve (výkaz výmer). Zhotoviteľ predložil cenu na základe podrobného oboznámenia sa s predmetom zákazky a výkazu výmer.

- 4.3 Dohodnutá cena diela je konečná a nemožno ju navyšovať. Zhotoviteľ nemá nárok na ďalšie úhrady za dielo a to ani za práce a dodávky navyše, pokiaľ tieto objednávateľ písomne neobjednal, ani v prípade zmeny kurzu EUR-a, vyššej moci

(napr. počasia), havárií, pokút či chýb v cenovej ponuke zhotoviteľa či výkazu výmer, výmerách a prepočtoch na strane zhotoviteľa, iných zistení súvisiacich s cenou.

4.4 V prípade nutnosti úpravy ceny nad rámec ponúknutej ceny z dôvodu prác navyše o sumu, ktorá nevyhnutne mení sumu nákladov účelne vynaložených zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ hodnoverne preukáže a objednávateľ ich písomne objedná za práce spojené s dielom sa tieto budú riešiť v súlade s § 18 ZVO. Takúto zmenu ceny alebo práce navyše musí najprv objednávateľ písomne objednať, pričom plnenia navyše musia byť nad rámec zmluvy. Objedávateľ na takúto zmenu ceny diela musí byť bezodkladne písomne upozornený zhotoviteľom tak, aby objednávateľovi zbytočne nevznikli ďalšie náklady a aby bol dodržaný termín odovzdania diela. Neobjednané tovary, práce a služby, alebo vykonané bez objednávky objednávateľa, či nad rámec zmluvy objednávateľ neuhradí a zhotoviteľ na ich úhradu nemá nárok.

Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) zmeny množstiev, výmer – v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia položky konštrukcií a prác. U položiek, na ktoré sú v prílohe č. 1 k tejto zmluve dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvyšné množstvá,
- b) pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v prílohe č. 1 k tejto zmluve nevyskytujú, predloží zhotoviteľ jednotkové ceny na schválenie objednávateľovi,
- c) práce alebo konštrukcie dodané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č.1 k tejto zmluve budú odpočítané z ceny diela v nevykonanom rozsahu.

4.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky ostatné súvisiace náklady (napr. vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, stráženie staveniska zhotoviteľom počas výstavby, činnosti uvedené v čl. II. bod 2. 2 písm. a) až c) tejto zmluvy, vedľajšie rozpočtové náklady, kompletizačnú činnosť, atď.)

4.6. Práce a dodávky, ktoré zhotoviteľ nevykoná, budú odčítané z ceny diela a nemôžu byť zhotoviteľom fakturované.

4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že si nebude fakturovať náklady na stratné a zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočné náklady na presuny hmôt.

## **Článok V. Čas plnenia**

5.1 Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II tejto zmluvy sa uskutoční nasledovne:

Začiatok doby plnenia: dňom odovzdania staveniska. Termín odovzdania staveniska sa určí dohodou zmluvných strán.

Koniec doby plnenia: do 30.11.2026

5.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.

5.4 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela (napr. cenu diela, termíny, havárie, vyššia moc, a podobne).

5.5 Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy si môžu dohodnúť zmluvné strany formou písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

#### **Článok VI. Zoznam zodpovedných osôb**

6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa: stavebný dozor Ing. Branislav Várkony (ev. č. 10421)

Za zhotoviteľa: stavbyvedúci (kvalifikovaná osoba pre drobnú stavbu) Erik Horňák

#### **Článok VII. Podmienky uskutočnenia prác**

**(Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP)**

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez právneho nároku tretích osôb spolu s východiskovými podkladmi k predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.4 tejto zmluvy. Termín odovzdania staveniska sa určí dohodou ZMLUVNÝCH strán a to vyhotovením záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka.

7.2 Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona a predpisov o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť pracovať v priestoroch staveniska a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov, resp. pokynov stavbyvedúceho.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela svojou činnosťou alebo nečinnosťou. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody ním spôsobené. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho poddodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok. Sankcie z dôvodu omeškania termínu odovzdania diela, či vád diela a nezrovnalostí vzniknutých na strane zhotoviteľa, ktoré by si uplatňovali orgány SR alebo EÚ znáša zhotoviteľ.

7.4 Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

7.5 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácii stavby a stavebnom povolení. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.

- 7.6 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 7.7 Objednávateľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a certifikovaných meračov.
- 7.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 7.9 Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho určený zástupca sa denne bude zdržiavať na stavbe po celú dobu realizácie diela. Zhotoviteľ výmenu stavbyvedúceho musí písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa vymeniť osobu stavbyvedúceho najneskôr do 5 dní, ak má objednávateľ k činnosti stavbyvedúceho výhrady.
- 7.10 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému podnikateľskému subjektu.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný dňom prebratia staveniska viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.12 Stavbyvedúci dozerá na celý priebeh výstavby, dohliada na odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy, zodpovedá za vedenie stavebného denníka a plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí zhotoviteľ.
- 7.13 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela neustále nachádzať na stavbe a musí byť prístupný oprávneným osobám uvedených v tomto bode tejto zmluvy.
- 7.14 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.15 V prípade preukázateľného nedodržovania prác v súlade s projektovou dokumentáciou a technologických postupov pri zabudovaní materiálov a spracovaní stavebných hmôt má na základe návrhu stavebného dozoru objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác; v takomto prípade sa nepostupuje podľa čl. V. bod 5.3 tejto zmluvy nakoľko sa nejedná o prípad omeškania na strane objednávateľa a dohodnutá lehota na koniec doby plnenia sa nepredlžuje. Za preukázateľné sa považuje konanie vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie upozornený. Práce, prípadne materiály, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. Zhotoviteľ

zároveň splnomocňuje objednávateľa na kontrolu akosti a množstva dodávaných materiálov u dodávateľov zhotoviteľa.

7.16 Objednávateľ, resp. stavebný dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka a vyjadrovať sa k zápisom zhotoviteľa. Ak objednávateľ, resp. stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný sa k zápisu vyjadriť do 3 pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky voči zápisom objednávateľa, resp. stavebného dozoru.

7.17 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to písomne v stavebnom denníku. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, v súlade s projektovou dokumentáciou a podľa všetkých platných noriem, potvrdiť zápisom v stavebnom denníku. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, predmetné práce sa považujú za odkontrolované a prevzaté. Zhotoviteľ v takomto prípade môže pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.

7.18 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku aspoň 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby, TP a STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti a doklady o skúškach odovzdať bezodkladne objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

7.19 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov musia byť odsúhlasené objednávateľom a projektantom (statikom) a nesmú mať vplyv na kvalitu diela.

7.20 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci a aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP.

7.21 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

7.22 Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ podľa potreby. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho na kontrolných dňoch je povinná. Objednávateľ minimálne 5

pracovných dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi presný termín konania kontrolného dňa.

7.23 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, budú slúžiť ako podklad pre fakturáciu.

7.24 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa bezodkladne odstraňovať všetok odpad a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia majetku, životného prostredia, či komunikácií, ku ktorým dôjde jeho činnosťou. Na neplnenie uvedených povinností upozorní objednávateľ zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu do 3 pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.

7.25 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela.

7.26 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.27 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, TP a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v súvislosti s plnením predmetu diela, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.

7.28 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením v stanovenom termíne, bez väd a nedorobkov, po odstránení alebo vysporiadaní prípadných škôd, vyrovnaním záväzkov voči objednávateľovi (napr. energie, miestne dane a poplatky) a splnení ostatných podmienok zmluvy. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov alebo spôsobených škôd. Dielo sa bude odovzdávať ako celok.

7.29 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne objednávateľ so zhotoviteľom časový postup preberacieho konania.

7.30 Zmluvné strany sa dohodli, že pre odovzdanie predmetu zmluvy uvedeného v čl II. bod 2.1 tejto zmluvy platí:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný oprávnenými osobami (štatutármi) ako aj osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu;
- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie;

- drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemeia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku.

7.31 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni pred začatím preberania diela odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:

- súpis vykonaných prác a dodávok, zoznam strojov, zariadení, mobiliáru, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka (v relevantnom rozsahu),
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov (v relevantnom rozsahu),
- certifikáty, doklady o zhode, atesty a inú povinnú dokumentáciu k použitým materiálom (v relevantnom rozsahu),
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác (v relevantnom rozsahu),
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení (v relevantnom rozsahu),
- doklady o vykonaných funkčných skúškach (v relevantnom rozsahu),
- východiskové revízne správy (v relevantnom rozsahu),
- potvrdenia o likvidácii odpadov.

Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi a zhotoviteľ dielo nemôže odovzdať.

7.32 Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby, jeho kvalitatívne a kvantitatívne parametre, súlad s projektovou dokumentáciou a rozpočtom.

7.33 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať a upratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

7.34 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom je povinný úspešný uchádzač najneskôr 7 dní pred dňom, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:

- a) podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať subdodávateľom,
- b) navrhovaných subdodávateľov
- c) predmety subdodávok

d) doklady, preukazujúce, že každý subdodávateľ spĺňa podmienky účasti – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu a preto uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre subdodávateľov.

Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať uvedené podmienky. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností

týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

### **Článok VIII. Platobné podmienky**

8.1 Vykonané práce podľa čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy bude zhotoviteľ faktúrovať súhrnne (po odovzdaní a prevzatí diela) alebo čiastočne za obdobie nie kratšie ako ukončený kalendárny mesiac na základe súpisu vykonaných prác odsúhlaseného a potvrdeného stavebným dozorom objednávateľa, v ktorom je potrebné presne dodržať terminológiu podľa projektovej dokumentácie (názov stavby, označenie stavebnej časti, atď.). Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozorovi objednávateľa najneskôr 5 pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Stavebný dozor objednávateľa je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 10 pracovných dní od jeho obdržania. V prípade, ak súpis vykonaných prác obsahuje chyby, stavebný dozor objednávateľa ho vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Ak stavebný dozor objednávateľa do 10 pracovných dní od obdržania súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým súpisom vykonaných prác súhlasí. Na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác môže zhotoviteľ vystaviť faktúru.

8.2 Faktúra aj so všetkými prílohami bude zhotoviteľom predložená objednávateľovi v originálnych vyhotoveniach v počte 3 ks. Neoddeliteľnou prílohou k vystavenej faktúre je elektronická a tlačенá verzia súpisu skutočne vykonaných prác v rozsahu: krycí list, rekapitulácia a položkovitý súpis vykonaných prác, podrobná fotodokumentácia preukazujúca zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a materiálov, ktoré sú v súlade s položkami schváleného rozpočtu. Z fotodokumentácie musí byť zrejmé:

- a) typ výrobkov alebo materiálov,
- b) ak ide o zabudované materiály, tak jeho spôsob a zabudovanie do diela.

8.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR, požadované prílohy podľa bodov 7.31, 8.1 a 8.2 tejto zmluvy. Objávateľ vykoná odsúhlasenie faktúry, resp. ju vráti na prepracovanie alebo doplnenie zhotoviteľovi s pripomienkami brániacimi v úhrade faktúry. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.

8.4 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

### **Článok IX. Zodpovednosť za vady a záruky**

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy, podľa overenej projektovej dokumentácie, podľa technických noriem a predpisov SR, podľa technických a technologických listov stavebných výrobkov a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude riadne dokončené a spôsobilé užívania objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“)

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

9.3 Záručná doba je dohodnutá na dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na stroje a zariadenia, ktoré majú záručný list vydaný výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.

9.4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa, bežným opotrebením a násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ má povinnosť bezplatne a bezodkladne odstrániť vady diela najneskôr v lehote uvedenej v čl. IX. bod 9.7 tejto zmluvy.

9.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.

9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 3 pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie. Ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o iných termínoch, je zhotoviteľ povinný odstrániť vady diela do 30 dní od prevzatia reklamácie.

9.8 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. IX. bod 9.3 tejto zmluvy, ak vady boli spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.

9.9 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela, je povinný objednávateľ uviesť v zápise o odovzdaní a prebratí diela.

9.10 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.

9.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

## **Článok X. Zmluvné pokuty a sankcie**

10.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v čl. IV. bod 4.1 a to za každý aj začatý deň omeškania; tým nie je obmedzená možnosť objednávateľa aj na uplatnenie škôd spôsobených zhotoviteľom z dôvodu neodovzdania diela v dohodnutom termíne.

10.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinností odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách dohodnutých v čl. IX. bod 9.7 tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý aj začatý deň omeškania až do odstránenia poslednej vady diela.

## **Článok XI. Odstúpenie od zmluvy**

11.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy nemôže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán nemožným.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.

11.5 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:

- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy,
- ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávatelom.

## **Článok XII. Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc**

12.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

12.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná. Za škodu sa považuje aj sankcia za nezrovnalosť či sankcia súvisiaca s nedodržaním termínu odovzdania diela návazne na body 7.5 a 10.1 tejto zmluvy.

12.3 Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávatelä prijateľné.

12.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

12.5 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

### Článok XIII. Spoločné a záverečné ustanovenia

13.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.

13.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

13.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

13.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

13.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

13.6 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.

13.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 052/02102-29-V01/2024, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:

- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e. Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

13.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

V Klenovci dňa 15.05.2026

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa 15.05.2026

Za zhotoviteľa:

.....  
Mgr. Katarína Pribilincová  
starostka obce

.....  
Erik Horňák  
Stavo-dom SK s.r.o.

**Prílohy zmluvy:**

Príloha č.1: Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2: Vyhlásenie o subdodávateľoch

## Príloha č. 4

### ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH

Uchádzač: Stavo-dom SK s.r.o. so sídlom Miletičova 3/a 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, týmto vyhlasujem, že pri dodaní zmluvného plnenia zákazky „Obecný altánok“ verejnému obstarávateľovi obec Klenovec (uchádzač vyznačí možnosť a) alebo b) škrtnutím nehodiacej sa možnosti):

**a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy v súlade s bodom 7.34 návrhu zmluvy o dielo).**

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

0,00%

2. navrhovaní subdodávateľa a predmet subdodávok:

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba subdodávateľa	Predmet subdodávky
bez subdodávateľa				
bez subdodávateľa				
bez subdodávateľa				
bez subdodávateľa				

3. Vyhlasujem, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7 - oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

V Bratislave dňa 26.11.2025

Erik Horňák

**Stavo-dom SK s.r.o.**

Objednávateľ: Obec Klenovec, Nám. K. Salvu 1/1, 98055 Klenovec  
 Projektant: Ing. Ladislav Komjáthy  
 Zhotoviteľ: Stavo-dom SK s.r.o.

Spracoval:  
 JKSO:  
 Dátum: 11/2025

Stavba: Obecný altánok  
 Objekt: SO-01 Altánok

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Spolu	DPH %
1			2	3	4	5		6	7
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>									
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>									
1	272	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	12,225	m3	45,000	550,125	550,13	23
2	272	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	5,588	m3	51,000	284,988	284,99	23
3	272	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	17,813	m3	6,000	106,878	106,88	23
4	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	17,813	m3	37,000	659,081	659,08	23
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				<b>1601,07</b>					
<b>2 - ZÁKLADY</b>									
5	001	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	28,900	m2	0,250	7,225	7,23	23
			Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-						
6	011	271511121	32 mm	3,818	m3	60,530	231,104	231,10	23
7	002	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	0,345	m3	54,530	18,813	18,81	23
8	011	274271225	Základové pásy z tehiel PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou	3,260	m3	220,000	717,200	717,20	23
			Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou						
9	011	274362011	z ocele B500 /Bst 500/ (10505)	0,227	t	1 800,000	408,600	408,60	23
10	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	21,450	m2	7,500	160,875	160,88	23
11	MAT	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATLEX PP 300g/m2	21,879	m2	3,300	72,201	72,20	23
2 - ZÁKLADY spolu:				<b>1616,02</b>					
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>									
12	011	342241161-R	Stena grilovacej linky	1,000	súb.	2 700,000	2 700,000	2 700,00	23
13	011	342272536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	24,570	m2	80,000	1 965,600	1 965,60	23
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>4665,60</b>					
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>									
14	011	417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	0,866	m3	335,000	290,110	290,11	23
15	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	9,095	m2	33,000	300,135	300,14	23
16	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	9,095	m2	12,000	109,140	109,14	23
17	011	417361521	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10335	0,119	t	3 200,000	380,800	380,80	23
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>1080,19</b>					
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>									
18	272	596841111	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z cementovej malty	28,900	m2	71,000	2 051,900	2 051,90	23
19	MAT	592479000-01	Dlažba z vymývateľného betónu	32,149	m2	93,000	2 989,857	2 989,86	23
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				<b>5041,76</b>					
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>									
20	011	622401223	Omiетка vonk. stien tenkovrstvová zo základom hr. 3,0mm	59,140	m2	50,000	2 957,000	2 957,00	23
21	011	622481118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	59,140	m2	24,500	1 448,930	1 448,93	23
22	011	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm	5,735	m3	330,000	1 892,550	1 892,55	23
23	011	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	5,735	m3	35,000	200,725	200,73	23
24	011	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	5,735	m3	24,000	137,640	137,64	23
25	011	631362181	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sieť Kari d drótu 8 mm, oko 10 cm	28,900	m2	35,000	1 011,500	1 011,50	23
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				<b>7648,35</b>					
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>									
26	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	30,300	m2	17,000	515,100	515,10	23
27	011	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	0,045	m2	13,000	0,585	0,59	23
28	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	35,514	t	33,000	1 171,962	1 171,96	23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>1687,65</b>					
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>23340,62</b>					
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>									
<b>712 - povlakové krytiny</b>									
29	712	712331101	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° položením AIP na sucho	38,730	m2	5,200	201,396	201,40	23
30	MAT	628111200	Pás asfaltovaný	42,790	m2	15,000	641,850	641,85	23

31	712	712331201	Zhotovenie povi, krytiny striech do 10° nalepením samolepiacich asfalt. Pásov	38,730	m2	26,000	1 006,980	1 006,98	23	
32	MAT	628220320	Pás asfaltový šindel farebný	38,790	m2	43,000	1 667,970	1 667,97	23	
33	712	998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	7,849	%	16,000	125,584	125,58	23	
712 - povlakové krytiny spolu:				<b>3643,78</b>						
<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>										
34	762	762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	45,000	m	46,000	2 070,000	2 070,00	23	
35	762	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	40,000	m	45,000	1 800,000	1 800,00	23	
36	762	762332130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	6,000	m	6,000	36,000	36,00	23	
37	762	762332140	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	6,000	m	6,000	36,000	36,00	23	
38	MAT	605111030-01	Dodávka reziva	2,000	m3	2,000	4,000	4,00	23	
Montáž debnenia striech striech rovných a šikmých z hoblovaných dosiek										
39	762	762341250	Dosky hoblované	33,000	m2	33,000	1 089,000	1 089,00	23	
40	MAT	605111040-01	Dosky hoblované	1,100	m3	1,100	1,210	1,21	23	
41	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	2,000	m3	2,000	4,000	4,00	23	
Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hoblovaných na zraz										
42	762	762841210	Dosky hoblované	33,000	m2	33,000	1 089,000	1 089,00	23	
43	MAT	605111040-0	Dosky hoblované	1,100	m3	1,100	1,210	1,21	23	
44	762	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	1,100	m3	1,100	1,210	1,21	23	
45	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	27,200	%	27,500	748,000	748,00	23	
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				<b>6879,63</b>						
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>										
46	764	764721114-R	oplechovanie strechy	16,700	m	30,000	501,000	501,00	23	
47	764	764751112	rúry odkvapové SROR d 100 mm	2,400	m	31,000	74,400	74,40	23	
48	764	764751122	spodný diel rúry odkvapovej d 100 mm	1,000	kus	15,000	15,000	15,00	23	
49	764	764751132	koleno rúry odkvapovej d 100 mm	2,000	kus	15,000	30,000	30,00	23	
50	764	764751142	výtokové koleno odkvapové d 100 mm	1,000	kus	12,000	12,000	12,00	23	
51	764	764751166	medzikus odskoku MST d 100 mm	1,000	kus	14,000	14,000	14,00	23	
52	764	764761121	žľab pododkvapný R+KFL 125 mm	6,800	m	17,000	115,600	115,60	23	
53	764	764761171	čelo žľabu RGT 125 mm	2,000	kus	7,200	14,400	14,40	23	
54	764	764761231	kotlík SOK kruh žľab 125 mm	1,000	kus	27,200	27,200	27,20	23	
55	764	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	4,817	%	8,000	38,536	38,54	23	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				<b>842,14</b>						
<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>										
56	766	766699211-R	Montáž a dodávka drevených lavíc so stolom (viď PD)	2,000	kus	500,000	1 000,000	1 000,00	23	
57	766	766813114-R	Montáž a dodávka zariadenia interiéru (viď PD)	1,000	súb.	1 150,000	1 150,000	1 150,00	23	
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				<b>2150,00</b>						
<b>782 - Obklady z kameňa</b>										
58	782	782131140	Montáž obkladov stien z tvr. kam. rovné líce hr. 25-30mm	0,900	m2	70,000	63,000	63,00	23	
59	MAT	583855620-01	Kamenný obklad	6,900	m2	57,000	393,300	393,30	23	
60	782	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	5,971	%	8,000	47,768	47,77	23	
782 - Obklady z kameňa spolu:				<b>504,07</b>						
<b>783 - Nátery</b>										
61	783	783726300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	123,705	m2	6,000	742,230	742,23	23	
783 - Nátery spolu:				<b>742,23</b>						

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: **14761,84**

**Za rozpočet celkom bez DPH: 38102,47**

**DPH: 8763,57**

**Za rozpočet celkom s DPH: 46866,03**